

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Н.В. Солодкова



«Реализация типового решения «Навигация» в ГБОУ «ШКОЛА № 41 ГО. ГОРЛОВКА»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Основание выбора	
<p>Заказчик проекта: Н.В. Солодкова Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: ГБОУ «ШКОЛА № 41 ГО. ГОРЛОВКА» Границы процесса: с момента входа на территорию школы до входа в учебный класс, а также переходы между кабинетами/ помещениями школы Владелец процесса: В.А. Легостаева Руководитель проекта: Н.В. Солодкова Команда проекта: Н.В. Солодкова, В.А. Легостаева, Ю.В. Юрченко, М.В. Ильенко, О.И. Корунц, Е.Н. Петрова, Е.П. Косинова, Е.И. Козарев</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Длительный поиск необходимого учебного кабинета, вспомогательного помещения; - длительные переходы между этажами и кабинетами; - опоздания на уроки; - потеря времени на отдых; - риск травматизма. 	
3. Цели и плановый эффект			
Наименование цели	Факт	Цель	
Время протекания процесса (ВПП), мин	3,0	2,4	
Уровень удовлетворенности процессом организации навигации, %	89	97	
Улучшение навигационного обеспечения за счет использования информационного табло, навигационных панелей, табличек с названиями кабинетов и служб			
4. Ключевые события проекта			
Наименование события	Начало	Окончан.	
1. Старт проекта	27.04.24		
2. Диагностика и целевое состояние (фото) - анализ текущего состояния (фото) - карта текущего состояния	12.05.24	31.05.24	
	12.05.24	24.05.24	
	20.05.24	31.05.24	
3. Разработка решений - разработка плана мероприятий - скорректированная карточка проекта	01.06.24	17.07.24	
	01.06.24	02.07.24	
	03.07.24	10.07.24	
4. Внедрение улучшений - достигнутое состояние (фото)	18.07.24	02.10.24	
	18.07.24	25.09.24	
5. Закрепление результатов и закрытие проекта - проведение анкетирования № 2 - создание презентации - совещание по защите результатов	03.10.24	15.11.24	
	03.10.24	11.10.24	
	12.10.24	16.10.24	
	17.10.24	24.10.24	
6. Окончание проекта			
			24.10.24